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1 Zájmové území
• NP Podyjí: ráj nepůvodních druhů, počty 

druhů stále přibývají

• Dlouhá tradice managementu invazních 
druhů (IS)

• Různé metody, přístupy, strategie

• Výběr 19 lokalit v rámci projektu:
• Návaznost na probíhající opatření

• Zahájení práce na nových lokalitách

• 3 typy biotopů: A) Údolní louky, B) Stepní 
trávníky, C) Světlé lesy



Zájmové lokality



Přehled zájmových lokalit
Číslo Lokalita Číslo Lokalita

1 Hnanické pařeziny 11 Lipinská louka

2 Fládnitzské vřesoviště PP 12 Hlubocká louka

3 Fládnitzské vřesoviště EVL 13 Gálišská louka

4 Pastvina Exmoorských koní 14 Vlasákova louka

5 Havranické vřesoviště 15 Uhlířova louka

6 Popické pařeziny 16 Pole pod Hardeggem

7 Jalovcová plošina 17 Široké pole

8 Hradišťské terasy 18 Louka pod Slujemi

9 Široká louka 19 Devět mlýnů

10 Louka pod Šobesem



Údolní louky
Suché trávníky, 
vřesoviště

Světlé lesy



2 Aktivity projektu

• Mapování + návrh zásahů

• Zásahy + vyhodnocení efektivity

• Propagace (info leták, tiskové zprávy, fotodokumentace)
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Náš tým

©Tomáš Jůnek



Mapování

Jalovcová 
plošina

EVL Fládnitzské 
vřesoviště

Louka pod Šobesem

Legenda



Zásahy 



Hodnocení efektivity: Dřeviny

Vadnutí akátů po injektáži Jarní kontrola, lokalita Hnanická pařezina

Kontrola nejlépe pár týdnů po zásahu a pak následující sezónu



Hodnocení efektivity: Dřeviny

Vadnutí akátů pár dní po injektáži
...po 2 týdnech, lokalita Havranické
vřesoviště

...po 2 měsících, lokalita Fládnitzské
vřesoviště



Hodnocení efektivity: Dřeviny

Živé větve v koruně (myrobalán) Odumřelý strom (pajasan)Odumřelý strom (javor jasanolistý)



Hodnocení efektivity: Dřeviny

Akáty přežívající po injektáži, 
kmenové výmladky ...a kořenové výstřelky (lokalita Fládnitzské vřesoviště)



Hodnocení efektivity: Byliny

Zdravé rostliny

Počáteční chřadnutí

Zcela odumřelé rostliny



Kalendář aktivit
Období Cílové druhy Aktivity

Předjaří 
(leden-březen)

Průzkum terénu, mapování
Příprava lokalit 
(zpřístupnění, označení malých ohnisek, pročištění...)

Jaro 

(duben-květen)

Javor jasanolistý, myrobalán, 
kustovnice, šeřík, zlatobýl

Injektáže, postřik

Začátek léta 
(červen)

První akáty, javor jasanolistý, 
myrobalán, jasan pensylvánský, 
křídlatka

Injektáže, postřik

Léto 
(červenec-srpen)

První pajasany, všechny další druhy
Injektáže, postřik, kácení+nátěr
(otevřené / stinné biotopy, dle počasí)
Opravné zásahy loňských ohnisek

Podzim 

(září-říjen)
Všechny druhy + ostružiník

Injektáže, postřik, kácení+nátěr
Opravné zásahy v porostech ošetřených na jaře

Zima 

(listopad-prosinec)

Úklid lokalit (výřez suchých jedinců, kácení, uložení, 
odvoz/pálení)



3 Výsledky

• Zmapování výskytu, příp. upřesnění velikosti ohnisek

• Ošetření většiny malých ohnisek akátu na zájmových lokalitách

• Ošetření většiny známých ohnisek zlatobýlu obrovského

• Rozpracování a příprava ploch na další sezónu

• Větší zaměření na dosud přehlížené druhy (myrobalán, zlatobýl obrovský)

• Upřesnění strategie – kde prioritně zasáhnout?

 



Upřesnění strategie – kde prioritně zasáhnout?

VELIKOST OHNISKA

• Malá/izolovaná ohniska – relativně snadný 
zásah, rychlý efekt

• Dosud „čisté“ lokality – včasná eliminace 
prvních výskytů

ZACHOVALOST BIOTOPU

• Lokality významných druhů

• Dosud málo ovlivněná místa (počátek invaze)

• Místa s potenciálem obnovy biotopu 
(pahorky, skalky...)

RŮSTOVÁ FÁZE

• Mladší porosty: vyšší priorita zásahu

• Starší porosty: obvykle méně akutní

• Plodící jedinci: vysoká priorita u pajasanu 
a javoru jasanolistého



Strategie postupu:

1. Malá ohniska na 
zachovalých biotopech

2. Smíšené porosty s 
potenciálem rychlé 
obnovy biotopu

3. Velká ohniska, silně 
pozměněná stanoviště



• Skalní výchozy 
(pahorky)

• Vtroušené listnáče 
(veteran trees)

• Výběžky ohniska, 
okraje

Velká ohniska - priority



Velikost ohniska



Zachovalost biotopu



Růstová fáze

mladé akáty v doubravě

plodící pajasan

staré akátiny



Kde zásah počká?
• Silně zamořené lokality

• Kde by byl zásah nepřiměřeně pracný, příp. 
nákladný

• Kde invazní druh ničemu nevadí (smíšené 
porosty, bez známek šíření)

• Tolerance výskytu, odložení zásahu, úprava 
porostu

 

 



Obtížně odstranitelné porosty



Zhodnocení stanovených cílů – dle lokalit
Číslo Lokalita Cíl Zhodnocení

1 Hnanické pařeziny Akát-omezení výskytu
Ostatní druhy-monitoring

Splněno (všechna ohniska ošetřena)

2 Fládnitzské vřesoviště PP Akát-omezení výskytu Splněno (většina ohnisek ošetřena)

3 Fládnitzské vřesoviště EVL Akát-omezení výskytu Splněno (většina ohnisek ošetřena)

4 Pastvina Exmoorských koní Akát, myrobalán-omezení výskytu Splněno

5 Havranické vřesoviště Akát, myrobalán-omezení výskytu Splněno (většina ohnisek ošetřena)

6 Popické pařeziny Akát-omezení výskytu Splněno

7 Jalovcová plošina Akát-omezení výskytu Splněno (malá ohniska na „nej“ místech, 
rozpracování, příprava lokality)

8 Hradišťské terasy Akát-omezení výskytu Splněno

9 Široká louka Monitoring Splněno

10 Louka pod Šobesem Zlatobýl-omezení výskytu Splněno (odstranění 90 % plochy ohnisek)



Číslo Lokalita Cíl Zhodnocení

11 Lipinská louka Zlatobýl-omezení výskytu Splněno (odstranění 90 % plochy ohnisek)

12 Hlubocká louka Monitoring Splněno

13 Gálišská louka Zlatobýl-omezení výskytu Splněno (odstranění 90 % plochy ohnisek)

14 Vlasákova louka Monitoring Splněno

15 Uhlířova louka Zlatobýl-omezení výskytu Splněno (odstranění 90 % plochy ohnisek)

16 Pole pod Hardeggem Zlatobýl-omezení výskytu Splněno (odstranění 90 % plochy ohnisek)

17 Široké pole Monitoring Splněno

18 Louka pod Slujemi Zlatobýl-omezení výskytu Splněno (odstranění 90 % plochy ohnisek)

19 Devět mlýnů Monitoring Splněno

Zhodnocení stanovených cílů – dle lokalit



Závěrem

Hlavní přínosy projektu:

• Možnost prověření nových metodik a 

postupů

• Upřesnění dat o výskytu invazních druhů

• Zlepšení stavu lokalit



Díky za pozornost!
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